



# ***SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN***

---

SEPTIEMBRE 2018

<b>Nombre licitación</b>	<b>SEDE CLUB DEPORTIVO LICANCHEU</b>		
<b>Descripción</b>	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE CLUB DEPORTIVO LICANCHEU, COMUNA DE NAVIDAD"		
<b>Tipo de Licitación</b>	Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)		
<b>Tipo de Convocatoria</b>	Abierto		
<b>Moneda</b>	Peso Chileno		
<b>Etapas del proceso</b>	Una etapa		
<b>Contrato</b>	Requiere Suscripción de contrato		
<b>Presupuesto Disponible</b>	\$92.000.000.-		
<b>Financiamiento</b>	FRIL, Fondo Regional de Iniciativa Local		
<b>N°</b>	<b>Proveedor adjudicado</b>	<b>Plazo de ejecución</b>	<b>Estado</b>
1	Luis Hernán Pavez Vargas	120 días	Entrega de terreno

<b>Nombre licitación</b>	<b>SALON DE LAS ARTES</b>		
<b>Descripción</b>	"MEJORAMIENTO SALÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS COMUNA DE NAVIDAD"		
<b>Tipo de Licitación</b>	Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)		
<b>Tipo de Convocatoria</b>	Abierto		
<b>Moneda</b>	Peso Chileno		
<b>Etapas del proceso</b>	Una etapa		
<b>Contrato</b>	Requiere Suscripción de contrato		
<b>Presupuesto Disponible</b>	\$92.000.000.-		
<b>Financiamiento</b>	FRIL, Fondo Regional de Iniciativa Local		
<b>N°</b>	<b>Proveedor adjudicado</b>	<b>Plazo de ejecución</b>	<b>Estado</b>
2	Luis Hernán Pavez Vargas	90 días	Tramitación de permiso de edificación.

<b>Nombre licitación</b>		<b>Señaléticas Rapel y La Vega de Pupuya</b>	
<b>Descripción</b>		Construcción e instalación de señaléticas indicativas en Rapel y La Vega de Pupuya, comuna de Navidad	
<b>Tipo de Licitación</b>		Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)	
<b>Tipo de Convocatoria</b>		Abierto	
<b>Moneda</b>		Peso Chileno	
<b>Etapas del proceso</b>		Una etapa	
<b>Contrato</b>		Requiere Suscripción de contrato	
<b>Presupuesto Disponible</b>		\$24.467517.-	
<b>Financiamiento</b>		PMU, Programa de Mejoramiento Urbano	
<b>N°</b>	<b>Proveedor adjudicado</b>	<b>Plazo de ejecución</b>	<b>Estado</b>
2	Roberto Antonio Yáñez Cáceres	60 días	40% avance.

<b>Nombre licitación</b>	<b>CONSTRUCCION DE VEREDAS</b>		
<b>Descripción</b>	"REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS URBANAS, COMUNA DE NAVIDAD"		
<b>Tipo de Licitación</b>	Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)		
<b>Tipo de Convocatoria</b>	Abierto		
<b>Moneda</b>	Peso Chileno		
<b>Etapas del proceso</b>	Una etapa		
<b>Contrato</b>	Requiere Suscripción de contrato		
<b>Presupuesto Disponible</b>	\$106.529.205.-		
<b>Financiamiento</b>	Presupuesto Municipal.		
<b>N°</b>	<b>Proveedor adjudicado</b>	<b>Plazo de ejecución</b>	<b>Estado</b>
2	Luis Hernán Pavez Vargas	110 días	15% avance.

<b>Nombre licitación</b>	<b>DEMARCACIÓN VÍAL</b>		
<b>Descripción</b>	"MANTENCIÓN Y DEMARCACIÓN DE VÍAS PAVIMENTADAS URBANAS, COMUNA DE NAVIDAD"		
<b>Tipo de Licitación</b>	Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)		
<b>Tipo de Convocatoria</b>	Abierto		
<b>Moneda</b>	Peso Chileno		
<b>Etapas del proceso</b>	Una etapa		
<b>Contrato</b>	Requiere Suscripción de contrato		
<b>Presupuesto Disponible</b>	\$62.786.542.-		
<b>Financiamiento</b>	Presupuesto Municipal		
<b>N°</b>	<b>Proveedor adjudicado</b>	<b>Plazo de ejecución</b>	<b>Estado</b>
2	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	60 días	15% avance.

<b>Nombre licitación</b>	<b>BACHEO PAVIMENTOS URBANOS</b>
<b>Descripción</b>	“BACHEO MANUAL SECTORIZADO PAVIMENTOS URBANOS, COMUNA DE NAVIDAD”
<b>Tipo de Licitación</b>	Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)
<b>Tipo de Convocatoria</b>	Abierto
<b>Moneda</b>	Peso Chileno
<b>Etapas del proceso</b>	Una etapa
<b>Contrato</b>	Requiere Suscripción de contrato
<b>Presupuesto Disponible</b>	\$22,968,309.-
<b>Financiamiento</b>	Presupuesto Municipal

<b>N°</b>	<b>Proveedor adjudicado</b>	<b>Plazo de ejecución</b>	<b>Estado</b>
2	HECTOR CASTRO AVILA	75 días	20% avance.

<b>Nombre licitación</b>	<b>SEDE CLUB DE CUECA LA BOCA</b>
<b>Descripción</b>	“CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DE CUECA LA BOCA, COMUNA DE NAVIDAD”
<b>Tipo de Licitación</b>	Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)
<b>Tipo de Convocatoria</b>	Abierto
<b>Moneda</b>	Peso Chileno
<b>Etapas del proceso</b>	Una etapa
<b>Contrato</b>	Requiere Suscripción de contrato
<b>Presupuesto Disponible</b>	\$53.471.899.-
<b>Financiamiento</b>	Presupuesto Municipal

<b>N°</b>	<b>Proveedor adjudicado</b>	<b>Plazo de ejecución</b>	<b>Estado</b>
2	HECTOR CASTRO AVILA	120 días	Tramitación permiso de edificación



<b>Nombre licitación</b>	<b>PAVIMENTO MATANZAS CENTINELA</b>
<b>Descripción</b>	“CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN MATANZAS CENTINELA, COMUNA DE NAVIDAD”
<b>Tipo de Licitación</b>	Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)
<b>Tipo de Convocatoria</b>	Abierto
<b>Moneda</b>	Peso Chileno
<b>Etapas del proceso</b>	Una etapa
<b>Contrato</b>	Requiere Suscripción de contrato
<b>Presupuesto Disponible</b>	\$91.994.985.-
<b>Financiamiento</b>	Presupuesto Municipal

<b>N°</b>	<b>Proveedor adjudicado</b>	<b>Plazo de ejecución</b>	<b>Estado</b>
2	HECTOR CASTRO AVILA	60 días	Espera de entrega de terreno por DOM